| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTRATANTE:** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA** | | | | | | |
| | **OBRA:** | **Pavimentação Asfáltica** | | | | | | |
| | **LOGRADOURO:** | **Rua Franklin Siliprandi** | | | | | | |
| **Item** | **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** | **Peso** | **Valor das Obras** | **MESES** | | | | |
| | | % | **e Serviços** | | Mês 1 | Mês 2 | | **TOTAL** |
| | | | (R$) | % | R$ | % | R$ | **R$-** |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 4,91 | 3.331,37 | 100 | 3331,3747 | | | **3331,37** |
| 2.0 | RECAPEAMENTO | 88,98 | 60.328,98 | | | 100 | 60.328,98 | **60328,98** |
| 3.0 | SINALIZAÇÃO | 1,19 | 808,16 | 50 | 404,08 | 50 | 404,08 | **808,16** |
| 4.0 | SERVIÇOS FINAIS | 4,91 | 3.331,37 | | | 100 | 3.331,37 | **3.331,37** |
| | **Total** | 100,00 | 67.799,89 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TO- | SIMPLES | | | 5,51 | 3.735,46 | 94,49 | 64.064,43 | **67.799,89** |
| TAL | ACUMULADO | | | 5,51 | 3.735,46 | 100,00 | 67.799,89 | **67.799,89** |

**Constantina, 11 de abril de 2022**

*Engª Civil Renata Cenci Signor*

*Prefeito Municipal*