

### Cronograma Físico-Financeiro

Município: Constantina/RS

obra: FECHAMENTO DE ÁREA ABERTA (PALCO) EM VIDRO - ESCOLA SANTA JÚLIA

0

ITEM	ETAPAS	VALOR	MÊS - 01		
			PESO %	%	R\$
1	VIDROS	27.322,45	100,00	100,00	27.322,45
SUB - TOTAL		27.322,45	100,00		
TOTAL MENSAL				100,00	27.322,45
TOTAL GERAL ACUMULADO				100,00	27.322,45

Constantina, 16 de julho de 2021



Micheli Delatorre  
CREA/SC 81290-3



Fidelvino Menegazzo  
Prefeito Municipal



RECIBO  
27/07/2021