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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela (%) 12,97% 13,92% 18,76% 18,99% 25,19% 10,16% 0,00%
Parcela (R$) 24.799,57 26.612,31 35.878,75 36.315,95 48.166,52 19.436,17 0,00

Acumulado (%) 12,97% 26,89% 45,65% 64,64% 89,84% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 24.799,57 51.411,88 87.290,63 123.606,58 171.773,10 191.209,27 191.209,27

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.378,94 1.378,94 1.378,94 1.378,94 1.378,94 1.378,94 1.378,94

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.926,64 2.926,64 2.926,64 2.926,64 2.926,64 2.926,64 2.926,64

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.734,70 19.668,37 19.668,37 19.668,37 19.668,37 19.668,37 19.668,37

Parcela (%) 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.759,29 9.518,58 9.518,58 9.518,58 9.518,58 9.518,58 9.518,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.556,70 7.113,40 7.113,40 7.113,40 7.113,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.116,17 24.232,33 24.232,33 24.232,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.085,60 6.809,33 13.618,65 13.618,65 13.618,65

Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 17.919,35 44.798,38 62.717,73 89.596,75 89.596,75 89.596,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.567,58 6.567,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829,83 6.099,44 6.099,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 532,19 1.773,98 1.773,98

11. ALAMBRADO - 1 6.099,44

12. ALAMBRADO - 2 1.773,98

9. PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 2 89.596,75

10. GRAMA ESMERALDA 6.567,58

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 2 24.232,33

8. PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 1 13.618,65

REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS 0,00

2. SERVIÇOS INICIAIS 1.378,94

3.
TERRAPLANAGEM, REMOÇÕES E 

RETIRADAS
2.926,64

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 191.209,27

1.

4. FLOREIRAS 19.668,37

5.
BANCOS DE CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO
9.518,58

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 1 7.113,40

7.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,57% 16,15%

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PLAYGROUND PRAÇA GETÚLIO VARGAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - PARQUE INFANTIL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,57% 16,15%

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PLAYGROUND PRAÇA GETÚLIO VARGAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - PARQUE INFANTIL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.357,42 1.357,42 1.357,42 1.696,77 1.696,77

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433,87 2.433,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.583,97 4.583,97

Local

Data

15. BANCO EM FERRO 4.583,97

13. CAIXA DE AREIA 1.696,77

14. PINTURAS 2.433,87

06 de setembro de 2023

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

093177

Renata Cenci Signor

Engenheira Civil

12590377

227.476 v008   micro
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    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

11. ALAMBRADO - 1 6.099,44

12. ALAMBRADO - 2 1.773,98

9. PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 2 89.596,75

10. GRAMA ESMERALDA 6.567,58

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 2 24.232,33

8. PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 1 13.618,65

REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS 0,00

2. SERVIÇOS INICIAIS 1.378,94

3.
TERRAPLANAGEM, REMOÇÕES E 

RETIRADAS
2.926,64

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 191.209,27

1.

4. FLOREIRAS 19.668,37

5.
BANCOS DE CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO
9.518,58

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 1 7.113,40

7.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,57% 16,15%

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PLAYGROUND PRAÇA GETÚLIO VARGAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - PARQUE INFANTIL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,57% 16,15%

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PLAYGROUND PRAÇA GETÚLIO VARGAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - PARQUE INFANTIL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

8

Parcela 8

set/00

0,00%

0,00

100,00%

191.209,27

0,00%

100,00%

0,00

0,00%

100,00%

1.378,94

0,00%

100,00%

2.926,64

0,00%

100,00%

19.668,37

0,00%

100,00%

9.518,58

0,00%

100,00%

7.113,40

0,00%

100,00%

24.232,33

0,00%

100,00%

13.618,65

0,00%

100,00%

89.596,75

0,00%

100,00%

6.567,58

0,00%

100,00%

6.099,44

0,00%

100,00%

1.773,98

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,57% 16,15%

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PLAYGROUND PRAÇA GETÚLIO VARGAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - PARQUE INFANTIL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

327.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

15. BANCO EM FERRO 4.583,97

13. CAIXA DE AREIA 1.696,77

14. PINTURAS 2.433,87

06 de setembro de 2023

Parcela 8

set/00

0,00%

100,00%

1.696,77

0,00%

100,00%

2.433,87

0,00%

100,00%

4.583,97

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

093177

Renata Cenci Signor

Engenheira Civil

12590377

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

093177

Renata Cenci Signor

Engenheira Civil

12590377

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

093177

Renata Cenci Signor

Engenheira Civil

12590377

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

093177

Renata Cenci Signor

Engenheira Civil

12590377

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

093177

Renata Cenci Signor

Engenheira Civil

12590377

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

093177

Renata Cenci Signor

Engenheira Civil

12590377

427.476 v008   micro


