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N Cronograma Base para Licitacdo 4PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;Ao / MODALIDADE |OBJ ETO |

943353/2023 MINISTERIO DAS CIDADES  |MOBILIDADE URBANA CONTENCAO MURO DE CONTENCAO ARROIO RUA ANTONIO E. DOS SANTOS
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS RUA ANTONIO EUGENIO DOS SANTOS ESQ. COM AV. MURO DE CONTENCAO ARROIO RUA ANTONIO E. DOS SANTOS
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|¢A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
dez-23 N&o Porto Alegre / RS MURO DE CONTENCAO ARROIO RUA ANTONIO E. DOS SANTOS E SQ. COM AV. PRESIDENTE VARGAS 24,22% | 15,00%
Descricéo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parc_ela 2 Pgrcela 3 Pa_lrcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/03/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24
Parcela (%) 13,40% 18,82% 14,92% 22,37% 15,39% 15,10%
Parcela (R$) 31.796,15 44.651,33 35.385,43 53.078,13 36.506,09 35.818,85
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.936,36
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.901,17
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.545,18 3.090,36
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.720,73 15.441,46
Parcela (%) 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
Acumulado (%) 10,00% 30,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.692,71 53.078,13 88.463,56 141.541,69 176.927,11
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,67 5.603,37
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.336,15
Local Nome: RENATA CENCI SIGNOR
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
08 de abril de 2024 CREA/CAU RS 093177
ART/RRT:

Data




