CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacédo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE |OBJ ETO . |
943089/2023 MUNICIPIO DE EXECUCAO DE AQOES RELATIVAS AO PAVIMENTA(;AO PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO DE CONSTANTINA

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS RUA ANTONIO GIACOMINI CAPEAMENTO ASFALTICO

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRICAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

out-23 Nao Porto Alegre / RS CAPEAMENTO ASFALTICO RUA ANTONIO GIACOMINI 20,70% [ 15,00%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 10/10/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
Parcela (%) 13,73% 35,58% 5,10% 9,39% 36,20%

Parcela (R$)

Acumulado (%)

38.021,24

13,73%

98.519,25

49,31%

14.112,76

54,41%

25.986,58

63,80%

100.237,85

100,00%

Acumulado (R$) 38.021,24 136.540,49 150.653,25 176.639,83 276.877,68
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERUGES _:_’;IEIC'T‘_:(S)BF;ECHO O1E 8.730,18 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.730,18
Parcela (%) 100,00%
1.2. LOCAGAO 145,44 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 145,44
Parcela (%) 25,00% 75,00%
1.3. DRENAGEM 34.648,77 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.662,19 34.648,77
Parcela (%) 100,00%
1.4. CALCADAS E MEIO FIO 23.847,03 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 23.847,03
1.5. PAVIMENTACAO 198.407,96 Acumulado (%) 2,67% 52,33% 55,07% 55,07% 100,00%
Acumulado (R$) 5.298,59 103.817,84 109.268,41 109.268,41 198.407,96
Parcela (%) 100,00%
1.5.1. ENSAIOS TRECHO 01 E TRECHO 02) 1.743,54 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.743,54
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.5.2. LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLICOES 5.450,57 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.450,57
Parcela (%) 100,00%
1.5.3. CAPEAMENTO ACIMA DE TUBULACOES 3.555,05 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 3.555,05
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.5.4. CAMADA DE REPERFILAGEM 98.519,25 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 98.519,25
CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
155. DENSIDADE 2,5548T/m3 - TEOR LIGANTE 89.139,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5,60% - DMT USINA/OBRA km - DMT Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 89.139,55




item Descrigéo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/10/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
1.6. SINALIZACAO 9.871,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.871,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6.1. SINALIZAQAO VIARIA HORIZONTAL 3.230,83 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,83
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 6.640,53 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.640,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. SERVICOS FINAIS 1.226,94 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226,94
Local Nome: MICHELI DELATORRE
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