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CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacio

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |AQA O/ MODALIDADE |OBJETO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUN|C|'P|O / UF |LOCALIDADE/ ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ’
CONSTANTINA/RS REFORMA PLAYGROUND PRACA GETULIO VARGAS
|DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRIQAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
jun-23 N&o Porto Alegre / RS REFORMA NA PRACA GETULIO VARGAS - PARQUE INFANTIL 22,57% | 16,15%
ltem Descricdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00
Parcela (%) 12,97% 13,92% 18,76% 18,99% 25,19% 10,16%
Parcela (R$) 24.799,57 26.612,31 35.878,75 36.315,95 48.166,52 19.436,17
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.378,94
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.926,64
Parcela (%) 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 15.734,70 19.668,37
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.759,29 9.518,58
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.556,70 7.113,40
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.116,17 24.232,33
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.085,60 6.809,33 13.618,65
Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 17.919,35 44.798,38 62.717,73 89.596,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.567,58
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829,83 6.099,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 532,19 1.773,98

27.476 v008 micro




ltem Descricdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.357,42 1.357,42 1.357,42 1.696,77
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433,87
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.583,97
Local Nome: Renata Cenci Signor Nome:
Titulo: Engenheira Civil Titulo:
06 de setembro de 2023 CREA/CAU 093177 CREAICAU
Data ART/RRT: 12590377 ART/RRT:
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N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;ﬂ i ‘
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
CONSTANTINA/RS
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|¢A0 DO LOTE BDI 4 | BDI5 ‘
jun-23 Néo Porto Alegre / RS REFORMA NA PRACA GETULIO VA¥

Valores Totais Inicio de Obra Parcela 8
(R$) 00/01/00 set/00

Parcela (%)

Parcela (R$

Descrigdo das Metas / Macrosservigos

Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 0,00

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
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Valores Totais Inicio de Obra
(R$) 00/01/00

Descrigdo das Metas / Macrosservigos

Parcela 8
set/00

Parcela (%) |
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$) |

Local

06 de setembro de 2023
Data




