
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/03/24

Parcela 1

abr/24

Parcela 2

mai/24

Parcela 3

jun/24

Parcela 4

jul/24

Parcela 5

ago/24

Parcela 6

set/24

Parcela 7

out/24

Parcela 8

nov/24

Parcela (%) 13,40% 18,82% 14,92% 22,37% 15,39% 15,10% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 31.796,15 44.651,33 35.385,43 53.078,13 36.506,09 35.818,85 0,00 0,00

Acumulado (%) 13,40% 32,22% 47,14% 69,51% 84,90% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.796,15 76.447,48 111.832,91 164.911,04 201.417,13 237.235,98 237.235,98 237.235,98

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.936,36 2.936,36 2.936,36 2.936,36 2.936,36 2.936,36 2.936,36 2.936,36

Parcela (%) 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.901,17 1.901,17 1.901,17 1.901,17 1.901,17 1.901,17 1.901,17 1.901,17

Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.545,18 3.090,36 3.090,36 3.090,36 3.090,36 3.090,36 3.090,36 3.090,36

Parcela (%) 50,00% 50,00% 25,00% 70,00% 5,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.720,73 15.441,46 15.441,46 15.441,46 15.441,46 15.441,46 15.441,46 15.441,46

Parcela (%) 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%

Acumulado (%) 10,00% 30,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 17.692,71 53.078,13 88.463,56 141.541,69 176.927,11 176.927,11 176.927,11 176.927,11

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,67 5.603,37 5.603,37 5.603,37

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.336,15 31.336,15 31.336,15

Local

Data

SERVIÇOS FINAIS 31.336,15

08 de abril de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 237.235,98

1.

2. DRENAGEM 1 - BOCA DE LOBO 1.901,17

3. DRENAGEM  2 - TUBULAÇÃO 3.090,36

4. MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 15.441,46

6.

SERVIÇOS INICIAIS 2.936,36

5. ESTRUTURAS EM GABIÃO 176.927,11

CALÇADAS 5.603,37

7.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,22% 15,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

OBJETO

MURO DE CONTENÇÃO ARROIO RUA ANTÔNIO E. DOS SANTOS

MURO DE CONTENÇÃO ARROIO RUA ANTÔNIO E. DOS SANTOS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTENÇÃO

MURO DE CONTENÇÃO ARROIO RUA ANTÔNIO E. DOS SANTOS E SQ. COM AV. PRESIDENTE VARGAS

RUA ANTÔNIO EUGÊNIO DOS SANTOS ESQ. COM AV. 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

943353/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,22% 15,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

OBJETO

MURO DE CONTENÇÃO ARROIO RUA ANTÔNIO E. DOS SANTOS

MURO DE CONTENÇÃO ARROIO RUA ANTÔNIO E. DOS SANTOS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTENÇÃO

MURO DE CONTENÇÃO ARROIO RUA ANTÔNIO E. DOS SANTOS E SQ. COM AV. PRESIDENTE VARGAS

RUA ANTÔNIO EUGÊNIO DOS SANTOS ESQ. COM AV. 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

943353/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177


