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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

N° OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;/1 O/ MODALIDADE |OBJETO )
REF ORMA REFORMA GINASIO ESPORTIVO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO / UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA/RS LINHA CANDATEN REFORMA GINASIO LINHA CANDATEN
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QZ\0 DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
out-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA GINASIO LINHA CANDA TEN 27,45%
Descrigo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00
Parcela (%) 3,94% 28,14% 28,14% 39,77%
Parcela (R$) 5.911,98 42.213,47 42.213,46 59.661,85
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.911,98
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 42.213,47 84.426,93
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 38.888,64
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 20.773,21
Local Nome:  RENATA CENCI SIGNOR Nome:
Titulo:  ENGENHEIRA CIVIL Titulo:
08 de abril de 2024 CREA/CAU 093177 CREA/CAU
ART/RRT: 12944906 ART/RRT:

Data

27.476 v00O8 micro
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Local

08 de abril de 2024
Data




