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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela (%) 3,94% 28,14% 28,14% 39,77% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 5.911,98 42.213,47 42.213,46 59.661,85 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 3,94% 32,08% 60,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.911,98 48.125,45 90.338,91 150.000,76 150.000,76 150.000,76 150.000,76

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.911,98 5.911,98 5.911,98 5.911,98 5.911,98 5.911,98 5.911,98

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 42.213,47 84.426,93 84.426,93 84.426,93 84.426,93 84.426,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 38.888,64 38.888,64 38.888,64 38.888,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 20.773,21 20.773,21 20.773,21 20.773,21

Local

Data

08 de abril de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 150.000,76

1.

4. REDE DE PROTEÇÃO 20.773,21

DEMOLIÇÃO DE PISO  5.911,98

2.
PISO DE QUADRA ESPORTIVA E 

ENTORNO
84.426,93

3. PINTURA E DEMARCAÇÃO DE PISO 38.888,64

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,45%

PROGRAMA OBJETO

REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LINHA CANDATEN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,45%

PROGRAMA OBJETO

REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LINHA CANDATEN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

12944906

093177

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

08 de abril de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 150.000,76

1.

4. REDE DE PROTEÇÃO 20.773,21

DEMOLIÇÃO DE PISO  5.911,98

2.
PISO DE QUADRA ESPORTIVA E 

ENTORNO
84.426,93

3. PINTURA E DEMARCAÇÃO DE PISO 38.888,64

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,45%

PROGRAMA OBJETO

REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LINHA CANDATEN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,45%

PROGRAMA OBJETO

REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LINHA CANDATEN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8

set/00

0,00%
0,00

100,00%
150.000,76

0,00%

100,00%

5.911,98

0,00%

100,00%

84.426,93

0,00%

100,00%

38.888,64

0,00%

100,00%

20.773,21

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 27,45%

PROGRAMA OBJETO

REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA GINÁSIO LINHA CANDATEN

LINHA CANDATEN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

12944906

093177

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

12944906

093177

227.476 v008   micro


